
Terminprogramm

Gebäudehüllensanierung
Tennishalle, Engerfeld, Rheinfelden

Beginn Sommersaison: 21.04.2025
Beginn Wintersaison: 19.09.2025
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Baumeisterarbeiten

W. Graf Tiefbau
Baustellenkran / Bauplatzinstallation

ARGE Hürbin / Graf
Arbeitsgerüste

Roth Installation aussen Installation innen Demontage innen Demontage aussen
Statische Ertüchtigung

ARGE Hürbin / Graf
Personenschutznetze

ARGE Hürbin / Graf
Dachsanierung

ARGE Hürbin / Graf
Sanierung Giebelwände

Lützelschwab
Anbau Geräteraum

ARGE Hürbin / Graf
Überdachung Küche / Lager

ARGE Hürbin / Graf
Überdachung hinterer Ausgang

ARGE Hürbin / Graf
Fenster / Türen

Rheinfenster
Spengler / Blitzschutz

Schlatter
Elektriker, Lampen

Ruther
Ersatz Heizung

Ersatz Bodenbelag

Malerarbeiten

Schliessanlage

Umgebung
W. Graf Tiefbau

Solaranlage

Reinigung

Reserve

28.07.202523.06.2025 30.06.2025 07.07.2025 14.07.2025 21.07.2025
KW33 KW34

25.08.2025 01.09.2025 08.09.2025 15.09.2025
KW35

26.05.2025
KW36 KW37 KW38

18.08.202504.08.2025 11.08.2025
KW26 KW27 KW28 KW30

10.03.2025 17.03.2025 24.03.2025 31.03.2025 07.04.2025 21.04.2025
KW31 KW32

12.05.2025 19.05.2025
KW16 KW29KW18 KW19 KW20 KW21 KW22 KW23

28.04.2025 05.05.2025 02.06.2025 09.06.2025 16.06.202514.04.2025
KW24KW17KW11 KW12 KW13 KW14 KW15 KW25


